

PREOSTALE AKTIVNOSTI PARTNERA DO 01.05.2016.

2. Sastanak upravnog i tehničkog odbora projekta

Kopar, 14.03.2016.

Ingrid Paljar, dipl.ing.arh.

Voditeljica projekta, ravnateljica Zavoda

mr. sc. Latinka Janjanin, dipl. ing. biol.

stručna savjetnica

RP1/DS1

Upravljanje i koordinacija

- 1 sastanka UO/TO projekta = **VP+PP**
- 3. Izvještaj o napretku projekta = **VP+PP** (01.02.2016.-01.05.2016.)

- priprema Zajedničkog izvješća vodećeg partnera br. 1 (31.12.2015.) = **VP**
- priprema Zajedničkog izvješća vodećeg partnera br. 2 (30.06.2016.) = **VP**
- Završno Izvješće (01.10.2016.) = **VP**
- Ex post evaluacija projekta (01.05.2016.) = **VP**

RP2/DS2

Uspostavljanje zajedničke razvojne vizije i koncepta Istre na sadržajno ključnim područjima (promet, turizam, poljoprivreda, gospodarske zone, priroda)

- Usvajanje konačne studije “**Koncept prostornog razvoja Istre-istraživanje pet sadržajnih sklopova; promet, turizam, poljoprivreda, gospodarske zone, priroda**” (Aktivnost 2.6) = **VP+PP**

RP3/DS3

Koncept prostornih smjernica i polazišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja za posebno zaokružene prostorne cjeline-obala, pogranično područje, te za razvojne centre Buzet, Pula i Kopar

- **Konačno usvajanje prostornih smjernica i polazišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja za posebno zaokružene cjeline:**
 - ***obala***
 - ***pogranično područje***
 - ***razvojni centri Buzet, Pula i Kopar***
 - = ***VP+PP***

- **Konačni prijedlog prostornog uređenja obale u gradu Puli = *PP3-Grad Pula***

RP4/DS4

Potpomognuto zajedničko planiranje razvoja kroz promociju zajedničkog planiranja na lokalnoj razini i među razvojnim partnerima

- 3 press konferencije (Ljubljana, Buzet, Kopar) = **VP+PP**
- Ažuriranje web stranice projekta www.put-up-istre.eu = **VP**
- Izrada brošure “In(sea)side Istria” = **VP+PP** (PP4-RRC Kopar)



HVALA NA PAŽNJI !



Javna ustanova
Zavod za prostorno uređenje Istarske županije
Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana

